



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย



งานวางแผนสถิติและวิชาการ
อบต.เวียง
โทร.๐๕๓-๗๙๕๖๙๑

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๓-๕
ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑)	๖-๗
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒) ประกอบด้วย	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๘-๑๔
สำเนาประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๗	๑๕

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ พร้อมทั้งมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่นและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนงานการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ เล่มนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์ หรือวัสดุสำหรับการพัฒนา ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๒. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น
๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
๔. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ
๕. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือ ในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

๑. สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมงานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีความเหมาะสมคุ้มค่า
๒. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง
๓. ทำให้ทราบว่า มีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่
๔. ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงานบูรณาการ การทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น
๕. ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่
๖. สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห่วงระยะเวลาที่กำหนด ให้รายผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	กลยุทธ์/ แนว ทางการ พัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	กลยุทธ์ที่ ๑	- แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา (งานก่อสร้าง)	๗	๑๐๐	๒,๖๗๒,๘๑๖	๑๐๐	กองช่าง
รวม			๗	๑๐๐	๒,๖๗๒,๘๑๖	๑๐๐	
๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คุณภาพชีวิต	กลยุทธ์ที่ ๒	-แผนงาน สังคม สงเคราะห์					สำนักงาน ปลัด
	กลยุทธ์ที่ ๓,๔,๕	-แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน					
	กลยุทธ์ที่ ๖	-แผนงาน สาธารณสุข					
	กลยุทธ์ที่ ๗	- แผนงาน รักษาความ สงบภายใน (งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย)					
รวม							
๓.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ ประเพณี ท้องถิ่น	กลยุทธ์ที่ ๘	-แผนงาน การศึกษา (งานบริหาร ทั่วไป)					กอง การศึกษา
	กลยุทธ์ที่ ๘	-แผนงาน การศึกษา (งานระดับ ก่อนวัยฯ)					
	กลยุทธ์ที่ ๘	-แผนงาน การศึกษา					

	กลยุทธ์ที่ ๙	(งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ) -แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ (งานกีฬา ฯ)					
	กลยุทธ์ที่ ๑๐	-แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ (งานศาสนาฯ)					
รวม							
๔.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ กรรมและ การเกษตร กรรม	กลยุทธ์ที่ ๑๑,๑๒	-แผนงาน การเกษตร					สำนักงาน ปลัด
รวม							
๕.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการ อนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ	กลยุทธ์ที่ ๑๓	-แผนงาน การเกษตร					สำนักงาน ปลัด
รวม							
๖.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการเมือง และการ บริหารงาน	กลยุทธ์ที่ ๑๔	-แผนงาน บริหารทั่วไป (งานบริหาร ทั่วไป)					สำนักงาน ปลัด
รวม							
รวมทั้งสิ้น			๗	๑๐๐	๒,๖๗๒,๘๑๖	๑๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- กลยุทธ์ที่ ๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและระบบการขนส่ง การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรค เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรวมทั้งหมด
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดทับ หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๑,๐๒๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รวมมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๘.๔๐ ลบ.ม. รวมมีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๐๘๔.๐๐ เมตร เริ่มต้นที่นายจ่ารอง คงศรี สิ้นสุดที่แยกทางข้ามร่องแฉะ	๓๒๕,๐๐๐	บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๖	กองช่าง				→									กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- กลยุทธ์ที่ ๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและระบบการขนส่ง การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรค เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรวมทั้งหมด
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดทับ หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตรยาว ๑,๕๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร รวมมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๒.๔๐ ลบ.ม. รวมมีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕,๕๓๐.๐๐ ตารางเมตร เริ่มต้นที่ข้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงเทิง สิ้นสุดที่ท่อเหลี่ยมข้ามร่องสีก	๔๔๗,๐๐๐	บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ ๘	กองช่าง				→									กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- กลยุทธ์ที่ ๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและระบบการขนส่ง การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรค เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรวมทั้งหมด
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้าง
-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑	จุดที่ ๑,๒,๓ ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยปรับเกรดลงดินลูกรังบดทับ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร รวมยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร รวมมีปริมาณดินลูกรังบดทับไม่น้อยกว่า จำนวน ๗๒๐.๐๐ ลบ.ม. รวมมีพื้นที่ซ่อมแซมถนนลูกรังไม่น้อยกว่า จำนวน ๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร เริ่มต้นที่ นายพัฒน์ ใจวงศ์ สิ้นสุดที่ นายวิชัย ระวังการ และจุดที่ ๔ ซ่อมแซมขุดวางท่อระบายน้ำ ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร รวมยาว ๗.๐๐ เมตร เริ่มต้นที่ นายนายสวาท สิ่งของ สิ้นสุดที่ลำห้วยสัก หมู่ที่ ๑๑	๑๗๙,๐๐๐	บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง				→									กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- **กลยุทธ์ที่ ๑.** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและระบบการขนส่ง การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรค เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรวมทั้งหมด
- **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**
- **งานก่อสร้าง**

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดทับ หมู่ที่ ๑๒	จุดที่ ๑ ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดทับ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกบดทับไม่น้อยกว่า จำนวน ๒๙๔.๐๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ถนนหินคลุกบดทับไม่น้อยกว่า จำนวน ๒,๙๔๐.๐๐ ตารางเมตร เริ่มต้นที่นายวิเชียร สิทธิกรรม์ สิ้นสุดที่นายอนันต์ หมื่นศรีภูมิ และจุดที่ ๒ ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดทับ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกบดทับไม่น้อยกว่า จำนวน ๑๖๘.๐๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ถนนหินคลุกบดทับไม่น้อยกว่า จำนวน ๑,๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร และดินลูกรังเสริมรองพื้นทางบดทับ จำนวน ๔ จุด รวมจำนวน ๕๒.๒๐ ลบ.ม. เริ่มต้นที่ นายอนันต์ หมื่นศรีภูมิ สิ้นสุดที่นายบรรเด็จ คำชนะ	๔๙๙,๗๑๖	บ้านร่องริ้ว หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง				→									กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- กลยุทธ์ที่ ๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและระบบการขนส่ง การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรวมทั้งหมด
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดทับ หมู่ที่ ๑๖	ลงหินคลุกพร้อมบดทับขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รวมมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ลบ.ม. มีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร เริ่มต้นที่สวนนายทองม้วน ต้นกัญยา สิ้นสุดที่สวนนายบุญช่วย สายสุข	๔๙๙,๘๐๐	บ้านม่วง ไพรวัลย์ หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง				→									กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- กลยุทธ์ที่ ๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและระบบการขนส่ง การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรค เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรวมทั้งหมด
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดทับ จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกบดทับไม่น้อยกว่า จำนวน ๓๖.๐๐ ลบ.ม. มีพื้นที่ถนนหินคลุกบดทับไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร เริ่มต้นที่บ้านห้วยระเมศ ซอย ๗ สิ้นสุดที่สวนนายสมหมาย เจริญพงษ์ และปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดทับ จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกบดทับไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๐๐ ลบ.ม. มีพื้นที่ถนนหินคลุกบดทับไม่น้อยกว่า จำนวน ๑,๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร เริ่มต้นที่สวนนายประกอบ ใจผ่อง สิ้นสุดที่นางงเล็ก อุทธิยา	๑๗๔,๓๐๐	บ้านห้วยระเมศ หมู่ที่ ๒๓	กองช่าง				→									กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๗

อาศัยความตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๔ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ ขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเวียงประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://abt-wiangthoeng.go.th/index.php>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ) สวาท สมใจ

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง